

ANIMP FORMAZIONE **CHI CI CONOSCE, CI SCEGLIE**

La proposta formativa di ANIMP prevede percorsi organici di crescita, destinati ai vari ruoli professionali presenti in azienda.

Queste le 3 macro-aree di formazione:

Company Management
Project Management
Execution (Engineering / Construction)

CHI CI CONOSCE, CI SCEGLIE

ANIMP ha consolidato negli anni le aree in cui concentrare l'attività formativa, sviluppando le tematiche di maggiore rilevanza per la gestione dei processi, relativi sia ai singoli progetti sia alla *governance* delle aziende. Con la **proposta di un ampio catalogo corsi**, aggiornato e rivisto con continuità.

Nella **progettazione** e nell'aggiornamento dei corsi, si tengono in conto le indicazioni provenienti dalle esperienze didattiche più recenti e le richieste specifiche del perimetro associativo di riferimento Animp.

I corsi Animp sono adatti a una popolazione motivata dal desiderio di accrescere le proprie competenze e di migliorare le performance aziendali. Gli argomenti trattati interessano tutte le posizioni aziendali: dalle funzioni di massima responsabilità manageriale a quelle operative coinvolte nelle attività gestionali correnti.

I **docenti** Animp hanno al loro attivo una significativa esperienza professionale e uniscono, alle conoscenze degli argomenti, le lezioni apprese nella gestione aziendale, offrendo ai partecipanti una continua e concreta possibilità di **confronto su casi reali**. Infatti i corsi sono caratterizzati da un'elevata interattività docente/discente, che si concretizza nell'organizzare gruppi di lavoro, nello svolgere esercizi collettivi, nel simulare situazioni che si riscontrano nell'operatività quotidiana. I docenti valorizzano il ruolo centrale dei partecipanti, alternando la docenza frontale con l'interlocuzione attiva.



L'erogazione dei corsi può avvenire con diverse modalità:

in presenza. Lezioni in aula che, di norma, richiedono la presenza, per ogni giorno di corso, di 8 ore;

a distanza. Questa modalità è stata ampiamente sperimentata a partire dall'anno 2020 a seguito delle limitazioni poste dalla pandemia, con risultati soddisfacenti grazie all'impegno posto sia dai docenti che dai partecipanti. La giornata di 8 ore è suddivisa, di norma, in due sessioni di 4 ore, programmate in giorni differenti, con il vantaggio per i partecipanti di poter far fronte ai propri impegni professionali.

mista. In questa modalità si alternano lezioni a distanza con lezioni in presenza, in modo da favorire ulteriormente la relazione personale docente/discente, che spesso determina l'efficacia del processo formativo.

A seconda della partecipazione e delle richieste, i corsi si distinguono in:

interaziendali, con la partecipazione di persone provenienti da diverse aziende. I contenuti sono quelli indicati nel catalogo corsi Animp, aggiornato con cadenza annuale;

in house, con la partecipazione di persone appartenenti alla stessa azienda. I contenuti sono uguali a quelli previsti per i corsi interaziendali;

tailor made, corsi e percorsi formativi progettati a misura delle esigenze espresse dalle singole aziende.

INDEX

Corsi a programma: 3 Macro-aree

- COMPANY MANAGEMENT
- PROJECT MANAGEMENT
- EXECUTION (ENGINEERING / CONSTRUCTION)


Corsi erogabili su richiesta aziendale (in-house)

Percorso di qualifica professionale per la gestione dei progetti nella **Pubblica Amministrazione**
Erogabile su richiesta

Contatti Animp / Formazione



AREA COMPANY MANAGEMENT



I principali aspetti connessi ad un'efficace gestione dell'azienda.

Il successo dell'azienda si fonda sulla capacità di controllare molteplici aspetti che ne decretano la sostenibilità economico-finanziaria e la capacità di competere.

I corsi dell'area Company Management trattano tematiche di vitale importanza per il conseguimento di performance aziendali soddisfacenti:

- **la contrattualistica**, conoscenza e approfondimento delle norme nazionali e internazionali delle principali forme contrattuali; la capacità di prevenire e gestire i claim;
- **il proposal management**, la preparazione e la negoziazione delle offerte per le differenti tipologie di commesse;
- **i controlli gestionali**, aziendali e di progetto (commessa);
- **soft skills**, base imprescindibile per formare un capitale umano capace di interagire in ambito aziendale e di competere sul mercato.

***Contrattualistica, Proposal management,
Controlli gestionali, Soft Skills***

Contrattualistica

I temi trattati:

- fase di offerta e stipula attraverso analisi, valutazione, prevenzione e/o mitigazione dei rischi contrattuali.
- fase esecutiva attraverso la prevenzione e l'approccio documentale dei reclami (claim), dopo la corretta e puntuale individuazione del ventaglio dei rischi di progetto.
- fase di consegna e/o «commissioning / hand-over» attraverso la corretta gestione degli obblighi connessi alle garanzie meccaniche e finanziarie.

Contrattualistica / Claim management

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE: ANALISI DEI RISCHI E PERCORSI NEGOZIALI	Nelle fasi di stipula e esecuzione contrattuale gli elementi di rischio debbono essere individuati, valutati e monitorati. L'obiettivo del corso è di formare la capacità di riconoscerli e gestirli, nei limiti della propria formazione, salvo il ricorso ai tecnici del diritto nelle fasi più complesse.	2 giornate	3 sessioni di 4 ore
IL CLAIM NELLA VITA DEL PROGETTO: PREVENZIONE E APPROCCIO DOCUMENTALE	Partendo dal riconoscimento dei rischi insiti nell'accordo contrattuale, il corso ha l'obiettivo di trasmettere procedure di comunicazione atte ad esercitare il dovuto controllo di processo, notificando tempestivamente potenziali eventi che possano pregiudicare la fornitura.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore



Elementi di Contrattualistica nazionale ed internazionale

Area
Company Management

ARGOMENTI TRATTATI

- ❑ IL RISCHIO CONTRATTUALE: ANALISI E ALLOCAZIONE
- ❑ IL CONTRATTO
- ❑ I SISTEMI GIURIDICI: CIVIL LAW & COMMON LAW
- ❑ DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
- ❑ LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
- ❑ DIRITTO CIVILE/DIRITTO COMMERCIALE - LA LEX MERCATORIA
- ❑ STRUMENTI FINANZIARI, JOINT VENTURES, CONTROVERSIE & ADR
- ❑ MAIN CONTRACTUAL ISSUES (NEI CONTRATTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI)

Claim management

Area
Company Management

ARGOMENTI TRATTATI

□ IL CONTRATTO

NOZIONI E PRINCIPI

CONFRONTI CON PRINCIPI INTERNAZIONALI

□ IL CLAIM

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

GESTIONE DEI CLAIMS

ANALISI CASE STUDY

□ TIA (TIME IMPACT ANALYSIS)

TEORIA

METODI

CASE STUDY – ESERCITAZIONE

Proposal management

I corsi trattano della gestione dell'importante fase di preparazione dell'offerta, dalla decisione «bid-no-bid» alla successiva trattativa fondata sul coordinamento con le funzioni di Project Management, con riferimento alle esperienze pregresse («lesson learnt»).

Proposal management

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
IL PROPOSAL MANAGEMENT	Scopo del corso è fornire una visione globale dei molteplici aspetti relativi alla effettiva competitività dell'azione commerciale in aziende grandi, medie e piccole appartenenti alla filiera impiantistica (servizi qualificati, impianti, forniture complesse oppure singoli componenti).	3 giornate	6 sessioni di 4 ore
PROPOSAL MANAGEMENT NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE DI COMPONENTI E SKID	Nel corso sono trattati i molteplici aspetti inerenti ai processi di offerta di aziende che realizzano Skid e Moduli di Impianto (Packages). Con attenzione in fase di trattativa: alle specifiche tecniche e d'esercizio, agli obblighi contrattuali in via di assunzione e ai relativi rischi, ai flussi finanziari connessi alla capacità di auto finanziamento delle commesse, alle garanzie finanziarie da sottoscrivere, all'assistenza post vendita richiesta dai clienti e, più in generale, a tutti gli aspetti tesi al successo di forniture destinate ai mercati internazionali.	3 giornate	6 sessioni di 4 ore



Il Proposal management

Area
Company Management

ARGOMENTI TRATTATI

- INTRODUZIONE AL CORSO
- GENESI DEI PROGETTI
- IL PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
- STRATEGIA DI OFFERTA (BID NO BID)
- LA PREPARAZIONE DELL'OFFERTA
- ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA
- ALLOCAZIONE DEL RISCHIO CONTRATTUALE
- IL CONTRATTO: CONTENUTI E GESTIONE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
- TECNICHE DI PREVENTIVAZIONE COSTI
- LA GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO IN FASE DI OFFERTA
- LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
- RISCHI FINANZIARI DI PROGETTO
- LA NEGOZIAZIONE
- IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Proposal management nelle aziende manifatturiere di componenti e skid

Area Company Management

ARGOMENTI TRATTATI

- GENESI DEI PROGETTI E TECNICHE DI PREVENTIVAZIONE COSTI
- SAND FILTERS E PRESENTAZIONE PACKAGES
- IL PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
- LA GESTIONE DEI RISCHI IN FASE DI OFFERTA
- LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE IN FASE DI TRATTATIVA
- ALLOCAZIONE DEI RISCHI
- IL CONTRATTO (I^A PARTE)
- IL CONTRATTO (II^A PARTE)
- RICOGNIZIONE DEI RISCHI FINANZIARI
- STRATEGIA DI OFFERTA (BID-NO-BID)
- LA PREPARAZIONE DELL'OFFERTA
- LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
- PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
- Q&A

Controlli gestionali: aziendali e di progetto

Senza il controllo e la misurazione continui dei processi, l'Azienda è priva di una visione strategica e senza visione del risultato ragionevolmente atteso dai progetti e/o dalle commesse acquisite. La tardiva comprensione dei risultati negativi può risultare esiziale.

Controlli

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
IL CONTROLLO DI PROGETTO: MONITORAGGIO, CONTROLLO E STATO AVANZAMENTO LAVORI	Vengono esaminate le attività di monitoraggio e di controllo di un progetto, che consentono di valutarne costantemente l'avanzamento, misurare la performance dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi prefissati siano realistici.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore + fruizione di alcuni moduli tematici PM-base e-learning
I CONTROLLI AZIENDALI: TEMATICHE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO D'IMPRESA	Il corso, oltre ad illustrare gli strumenti tecnici del controllo di gestione e delle relative modalità di costruzione, mira anche a spiegare i motivi del loro utilizzo, i limiti e le modalità attuative. Il controllo di gestione riguarda l'intera organizzazione e si configura come un controllo strategico.		3 sessioni di 3 ore in remote training



Area Company Management / Controlli

ARGOMENTI TRATTATI

IL CONTROLLO PROGETTO (PIANIFICAZIONE DEI TEMPI)

- IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO
- IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DI UN PROGETTO
- STRUTTURE DI SCOMPOSIZIONE DEL PROGETTO
- DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA INIZIALE E AGGIORNAMENTO
- DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA STIMA DELLE RISORSE
- DEFINIZIONE DEL DIAGRAMMA RETICOLARE E CAMMINO CRITICO E TECNICHE DI COMPRESSIONE
- DEL PROGRAMMA
- C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD)
- ANALISI DEL CARICO DI LAVORO DELLE RISORSE
- DEFINIZIONE E STESURA DEL PROGRAMMA DI PROGETTO INIZIALE (BASELINE)
- INTRODUZIONE AL CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA-ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
- TECNICHE PER IL CONTROLLO DELL'AVANZAMENTO FISICO DEL PROGETTO
- LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE – INDICI DI SCOSTAMENTO
- IL WORK-LOAD DI PROGETTO E CURVA A "S" DI AVANZAMENTO
- REPORTING DI PROGETTO: AZIENDALE E VERSO IL CLIENTE

CONTROLLO PROGETTO (CONTROLLO DEI COSTI)

- INTEGRAZIONE CON IL PLANNING ESECUTIVO DI PROGETTO
 - LE STRUTTURE DI SCOMPOSIZIONE COSTI DI PROGETTO
 - METODOLOGIE DI CONTROLLO DEI COSTI
 - PRINCIPALI SISTEMI DI MISURA E CONTROLLO
 - EARNED VALUE METHOD AND ANALYSIS
 - INTEGRAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE E REPORTING DI PROGETTO (COST CONTROL REPORT)
 - LA CERTIFICAZIONE DEI PROJECT MANAGER SECONDO LA METODOLOGIA IPMA ICB4
- CASE STUDY ED ESERCITAZIONE DI GRUPPO*

I controlli aziendali: tematiche per la gestione e il controllo d'impresa

Area Company Management / Controlli

ARGOMENTI TRATTATI

- I sistemi di P&C delle imprese di impiantistica nell'attuale scenario macroeconomico e socio-ambientale;
- a cosa è utile il sistema di P&C
- gli strumenti principali del sistema di P&C e alcuni suggerimenti per un loro corretto utilizzo: il budget, la contabilità direzionale, la contabilità analitica orientata alla commessa, il calcolo dei costi per le decisioni, il reporting direzionale e operativo, le principali soluzioni informatiche di supporto al processo di P&C;
- dal calcolo dei costi alla gestione dei costi;
- il sistema di P&C orientato ad un controllo strategico dell'azienda: alcune indicazioni per costruire un tableau de bord con indicatori efficaci per la guida dell'azienda;
- l'utilizzo di un modello dinamico per valutare, impostare e adeguare nel tempo gli strumenti che compongono il sistema di P&C in relazione ai fabbisogni informativi;
- la dimensione comportamentale del sistema di controllo in relazione con la sua struttura tecnico contabile;
- alcune soluzioni per ottenere un sistema di controllo di qualità che favorisca velocità e flessibilità nel processo decisionale dell'imprenditore e del management dell'impresa e che permetta di orientare i comportamenti delle persone verso gli obiettivi desiderati;
- una chiave per capire, senza condizionamenti, le possibili criticità del sistema di P&C della propria azienda, anche con il supporto di casi a confronto con focus sui settori tipici delle aziende del settore impiantistica industriale.

Soft skills

- Il fattore umano.
Le risorse umane, motore del successo aziendale.
- La capacità di comunicare: tecniche di comunicazione.
- Lo sviluppo manageriale e la «leadership» autorevole che crea consenso.
- L'azienda flessibile sul mercato, il cambiamento richiesto, la motivazione per ottenere consenso e allineamento e per vincere le resistenze.
- Le capacità di presentazione dei progetti e di negoziazione delle offerte.

Soft skills

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
STRATEGIE E TATTICHE DI NEGOZIAZIONE E DI PRICING B2B	Il corso si propone di: individuare le variabili di business - "situazionali" e di dinamica relazionale - che caratterizzano il processo negoziale; sviluppare le capacità metodologiche e operative atte a gestire con efficacia le componenti strategiche e tattiche che caratterizzano una trattativa complessa; stimolare la crescita personale in relazione ai comportamenti relazionali-psicologici che danno efficacia al "faccia-a-faccia".	2 giornate	3 sessioni di 4 ore
COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE NEI TEAM DI LAVORO	Le relazioni all'interno di un team di lavoro sono spesso complesse. Il corso si pone l'obiettivo di presentare un sistema innovativo di negoziazione che consente di aumentare la propria efficacia personale, soprattutto quando si deve dialogare con interlocutori "difficili".	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
SVILUPPO MANAGERIALE E LEADERSHIP SITUAZIONALE	I partecipanti sono chiamati a interagire costantemente attraverso role playing ed esercitazioni, come una sorta di palestra, per affinare e sperimentare le tecniche di people management.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
LEADERSHIP: ENGAGEMENT E PERFORMANCE DEL TEAM	Il corso si propone di costruire una chiave di lettura sui fattori distintivi della leadership in contesti sia di smart working che di lavoro in presenza.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore



Strategie e tattiche di negoziazione e di pricing B2B

Area Company
Management /
Soft skills

ARGOMENTI TRATTATI

- COS'È NEGOZIAZIONE
- LE FASI DEL PROCESSO: IL PRIMA, IL DURANTE E IL DOPO
- LINEE GUIDA DI PIANIFICAZIONE DI UNA TRATTATIVA COMPLESSA
- QUALIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE E POSIZIONAMENTO COMPETITIVO E VALUTAZIONE DELLA PROPRIA / ALTRUI FORZA CONTRATTUALE
- COME RAFFORZARE LA PROPRIA FORZA CONTRATTUALE REALE/PERCEPITA
- COME "GIOCARRE DURO" SUI PROPRI OBIETTIVI MASSIMI
- ASPETTI DI INTELLIGENCE PER ANALIZZARE LA "POSIZIONE" NEGOZIALE DELLA CONTROPARTE ED ENTRARE NELLA SUA "BLIND ZONE"
- GIOCHI TATTICI IN PIANIFICAZIONE E NEL FACCIA-A FACCIA
- LA CHIUSURA DI UNA TRATTATIVA IN RELAZIONE AL SUCCESSO DI IMPLEMENTAZIONE
- LE DETERMINANTI DEL SUCCESSO DELLA NEGOZIAZIONE SUI VALORI ECONOMICI (PREZZI, COSTI ECC.)
- IL PREZZO IN RAPPORTO ALLA "CATENA DEL VALORE" DELLA CONTROPARTE
- LINEE GUIDA NELLA VENDITA DI "VALORE CONTRO PREZZO" IN UNA TRATTATIVA B2B
- TECNICHE PERSUASIVE E PROATTIVE NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO CON LA CONTROPARTE.

Comunicazione e negoziazione nei team di lavoro

Area Company
Management /
Soft skills

ARGOMENTI TRATTATI

- PRESENTAZIONE DEL CORSO
- GLI ELEMENTI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE E L'IMPORTANZA DEL FEED-BACK
- LA COMUNICAZIONE LOGICA E ANALOGICA
- LE COMUNICAZIONI DISTORTE: GLI ERRORI DELLA PERCEZIONE
- IMPARARE AD ASCOLTARE, L'ASCOLTO ATTIVO PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
- I FONDAMENTI DELLA NEGOZIAZIONE: IMPARARE AD ESSERE PERSUASIVI,
- LE 10 TECNICHE
- IDENTIFICARE IL PROPRIO STILE NEGOZIALE
- APPRENDERE LE STRATEGIE DELLA CORRETTA NEGOZIAZIONE
- SUPERARE LE POSIZIONI CONFLITTUALI ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE
- SVILUPPARE APPROCCI CREATIVI E FLESSIBILI
- IL RUOLO GIOCATO DALLE EMOZIONI NEI PROCESSI DECISIONALI
- TECNICHE DI NEGOZIAZIONE WIN/WIN
- SIMULAZIONI VIDEOREGISTRATE

- GIRO DI TAVOLO, DISCUSSIONE E CHIUSURA DEI LAVORI

Sviluppo manageriale e leadership situazionale

Area Company
Management /
Soft skills

ARGOMENTI TRATTATI

- INTRODUZIONE AI TEMI DEL CORSO
- OBIETTIVI E ARGOMENTI
- LA COMUNICAZIONE E L'ASCOLTO NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
- LA GESTIONE DEI CONFLITTI
- IL COACHING
- ESERCITAZIONI
- LA MOTIVAZIONE E LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
- LA DELEGA
- LEADERSHIP, EVOLUZIONE DELLE TEORIE, AUTORITÀ ED AUTOREVOLEZZA
- LE FASI DEL GRUPPO SECONDO TUCKMAN
- LA LEADERSHIP SITUAZIONALE
- ROLE PLAYING

Leadership: engagement e performance del team

Area Company
Management /
Soft skills

ARGOMENTI TRATTATI

- LEADERSHIP E COACHING: FONDAMENTI DI BASE E FATTORI DI SUCCESSO
- ASPETTI DI METODO PER LA PIANIFICAZIONE DEL COLLOQUIO (EMPOWERMENT, OBIETTIVI, PARAMETRI DI PRESTAZIONE ECC.) CON IL COLLABORATORE
- ENGAGEMENT: L'ATTEGGIAMENTO, LE PAROLE E L'ASSERTIVITÀ PER CREARLO E MANTENERLO A DISTANZA
- CAMBIO DI MINDSET: COME PIANIFICARE E GESTIRE, IN DIRETTA E/O SMART, UN COLLOQUIO CON IL COLLABORATORE
- COMPONENTI DI COACHING «ON THE JOB».
- GRIGLIE MOTIVAZIONALI: QUANDO E COME OCCORRE VALUTARE IL PROFILO MOTIVAZIONALE DEL DIPENDENTE
- APPROCCI MOTIVAZIONALI, PERSUASIVE PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE E/O CONFLITTUALI
- LEVE/AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SENSO DI APPARTENENZA
- DA UN CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE “DA POSIZIONE” AD UN CONTROLLO “DI MERITO”
- ASPETTI «REGULATORY» NELLA GESTIONE DEL LAVORO IN SMART WORKING.

AREA PROJECT MANAGEMENT



Il successo dell'Azienda coincide con il raggiungimento degli obiettivi del singolo progetto e con la soddisfazione delle parti Interessate: ciò si raggiunge con l'impostazione, la gestione e il controllo durante le fasi attraverso cui passa il progetto, mediante un approccio strutturato, applicando metodologie efficaci impiegate internazionalmente in tutti i settori economici.

La metodologia di riferimento è quella definita da **IPMA** (International Project Management Association), standard internazionale "Individual Competence Baseline" (ICB 4®).

→ www.ipma.it

*PM corsi base e avanzato metodologia IPMA ICB4,
PM Hybrid Agile,
PM Metodologie essenziali e-learning,
Preparazione alla Certificazione IPMA,
PM corsi di approfondimento
Percorso per la gestione dei progetti nella Pubblica
Amministrazione*

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	SESSIONI IN REMOTE TRAINING O EROGAZIONE MISTA
METODOLOGIE ESSENZIALI DI PROJECT MANAGEMENT PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI PROGETTI	L'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze delle metodologie "Essenziali", che stanno alla base della gestione operativa di un progetto al fine di consentire loro un efficace inserimento in un "Project team", Il corso segue lo Standard IPMA ICB4 (Individual Competence Baseline).	3 giornate	4 sessioni di 4 ore + fruizione del corso PM-base e-learning
CORSO PROFESSIONALE SUL PROJECT MANAGEMENT SECONDO LA METODOLOGIA IPMA	L'obiettivo è di approfondire i concetti e le metodologie che sono alla base della "Gestione dei Progetti" e di incrementare le competenze professionali dei partecipanti tramite workshop interattivi. Il corso fornisce un inquadramento sistemico dei temi fondamentali del Project Management, secondo lo Standard IPMA ICB4 (Individual Competence Baseline).	6 giornate	9 sessioni di 4 ore remote training oppure 1 giornata in presenza + 7 sessioni di 4 ore remote training. Fruizione del corso PM-base e-learning
CORSO IPMA SUL PROJECT MANAGEMENT "HYBRID AGILE"	Il corso consente di conoscere o approfondire le metodologie, le competenze, i ruoli e le responsabilità della gestione dei progetti secondo l'approccio "Hybrid Agile" e di avere una visione ad ampio spettro disponendo degli strumenti necessari per gestire situazioni di forte indeterminazione, sia a livello operativo che come "governance" dell'intero progetto.	3 giornate	6 sessioni di 4 ore
Corso e-Learning COMPETENZE ESSENZIALI DI PROJECT MANAGEMENT PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI PROGETTI	Il corso tratta gli elementi essenziali di Project management che stanno alla base della gestione operativa di un progetto ed è basato su un modello didattico più aderente alle esigenze di una formazione secondo una logica <i>everywhere ed everytime</i> , tipica delle soluzioni digitali. Il corso segue lo Standard IPMA ICB4 (Individual Competence Baseline).		Il corso ha una durata complessiva di 6 ore circa, suddiviso in 12 moduli. Può essere seguito senza vincoli di tempo accedendo con credenziali riservate.

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
WORKSHOP INTERATTIVO - PROJECT MANAGEMENT SECONDO LO STANDARD IPMA	La partecipazione al workshop consente di avere una visione completa dell'approccio e delle metodologie che sono fondamentali per una gestione efficace dei progetti secondo lo Standard IPMA ICB4.	1 giornata	2 sessioni di 4 ore
PREPARAZIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IPMA - ICB4	L'obiettivo del corso è di integrare le competenze che i partecipanti hanno acquisito, tramite l'esperienza maturata direttamente sul campo, nella gestione dei progetti con le metodologie che sono alla base del Project Management e che costituiscono i contenuti delle prove d'esame previste per la Certificazione secondo lo Standard IPMA ICB4 (4 livelli).	3 giornate	4 sessioni di 4 ore
IL PROGRESS DI PROGETTO: METODI, CALCOLO E APPLICAZIONI	L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti e le metodologie per costruire in modo operativo l'avanzamento di un progetto. Avanzamento che interessa le funzioni di pianificazione, di monitoraggio e consente di intraprendere le azioni correttive necessarie.	1 giornata	2 sessioni di 4 ore + fruizione di alcuni moduli tematici PM-base e-learning

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
REPORTING DI PROGETTO	Il reporting di progetto è un'attività essenziale nella gestione di una commessa. Molteplici gli aspetti trattati relativi ai report: destinatari e tipologie, impostazione e contenuto, metriche e indicatori principali (KPI), utilizzo di format e template per costruire il sistema di reporting di progetto, applicazione di standard documentali di uso corrente.	2 giornate	3 sessioni di 4 ore + fruizione di alcuni moduli tematici PM-base e-learning
AVVIO E CHIUSURA DI PROGETTO: CRITICITA' E OPPORTUNITA'	Nel corso vengono illustrate le metodologie per avviare e chiudere al meglio la "macchina progetto", rispettando gli obiettivi stabiliti dal contratto con il Committente (tempi, costi, qualità, scopo del lavoro, rischi).	1 giornata	2 sessioni di 4 ore + fruizione di alcuni moduli tematici PM-base e-learning

Metodologie essenziali di Project Management per la gestione operativa dei progetti

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

- COMPETENZE DEL PROJECT MANAGER E STANDARD IPMA ICB4
- IMPOSTAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO: SCOPO, OBIETTIVI, "DELIVERABLES", PROJECT CHARTER, MASTER PLAN, KICK-OFF MEETING
- "STAKEHOLDERS": COME INDIVIDUARLI E GESTIRLI NEL CORSO DELL'INTERO PROGETTO
- AMBITO E SCOMPOSIZIONE DEL PROGETTO: DAL CONTRATTO AI "WORK PACKAGE" (WBS, ...)
- ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (MATRICE) E RAPPORTO CON LE FUNZIONI AZIENDALI.
- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO: RETI LOGICHE, GANTT, ...
- COMUNICAZIONE NEL PROGETTO: ALL'INTERNO DEL TEAM, VERSO GLI "STAKEHOLDER", GESTIONE RIUNIONI
- RISCHI: INDIVIDUAZIONE E LORO GESTIONE DURANTE IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO
- LEADERSHIP E COME RAGGIUNGERLA.
- ESECUZIONE DEL PROGETTO
- MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROGETTO: PRESTAZIONI, TEMPI, COSTI
- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: METRICHE PER IL CONTROLLO DEL PROGETTO, INDIVIDUAZIONE DEI "KPI" E LORO UTILIZZO
- PREVISIONI A FINIRE E REPORTING
- RISORSE DEL PROGETTO
- CREAZIONE, MOTIVAZIONE E GESTIONE DEL TEAM DI PROGETTO
- CHIUSURA DEL PROGETTO E ADEMPIMENTI FINALI.

ARGOMENTI TRATTATI

- PRESENTAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
- LE COMPETENZE DEL PROJECT MANAGER
- STRATEGIA
- AMBITO (WBS)
- GOVERNANCE, STRUTTURE E PROCESSI
- ESERCITAZIONE

- IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO
- REQUISITI E OBIETTIVI
- POTERI E INTERESSI
- ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE, RIUNIONI
- ESERCITAZIONE

- PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
- TEMPO, RETI LOGICHE, GANTT
- QUALITÀ
- CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE
- ESERCITAZIONE

- RISCHI E OPPORTUNITÀ
- APPROVVIGIONAMENTI E PARTNERSHIP
- ESERCITAZIONE

- GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- STATO AVANZAMENTO DEL PROGETTO
- METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEL PROGETTO
- ESERCITAZIONE

- RISORSE DEL PROGETTO
- LAVORO DI SQUADRA
- CONFLITTI E CRISI
- ESERCITAZIONE

- AUTODISCIPLINA
- COMUNICAZIONE PERSONALE
- NEGOZIAZIONE
- RELAZIONI E COINVOLGIMENTO
- ESERCITAZIONE

- LEADERSHIP
- INTEGRITÀ PERSONALE E AFFIDABILITÀ
- CONFORMITÀ, STANDARD E NORME
- CERTIFICAZIONE IPMA
- ESERCITAZIONE

- STAKEHOLDER
- CULTURA E VALORI
- INGEGNOSITÀ E INTRAPRENDENZA
- ORIENTAMENTO AI RISULTATI
- TEST INTERATTIVO
- APPLICAZIONE METODOLOGIE PM ALLA PROPRIA ATTIVITÀ

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

- EVOLUZIONE DEL CONTESTO DI BUSINESS E IMPATTO SUI PROGETTI
- EVOLUZIONE DEL CONTESTO E DELLA FIGURA DEL PM
- TIPOLOGIE DI PROGETTI E NUOVE ESIGENZE
- “WATERFALL”, “AGILE” E L’APPROCCIO “HYBRID”
- L’APPROCCIO “AGILE”, VALORI E PRINCIPI (“AGILE MANIFESTO”)
- AMBITI APPLICATIVI DELLE METODOLOGIE “HYBRID AGILE”
- LO STANDARD IPMA

- HYBRID AGILE MANAGEMENT - SCOPE E STAKEHOLDER
- EVOLUZIONE DEL PROJECT CHARTER: PROJECT CANVAS E ALTRI MODELLI
- STAKEHOLDERS, POWER & INTEREST
- GESTIONE DELLO SCOPO – SCOPE MANAGEMENT, OBIETTIVI E REQUISITI DI PROGETTO
- GESTIONE DELLE MODIFICHE ALLO SCOPO

- HYBRID AGILE MANAGEMENT
- GESTIONE DELL’INCERTEZZA
- SCRUM, BACKLOG, SPRINT, TOOLBOX AGILE
- ORGANIZATION & INFORMATION

- HYBRID AGILE PLANNING & CONTROLLING
- RESOURCES
- TIME, PLAN, ADAPT & CONTROL
- MONITORING & CONTROLLING
- PROCUREMENT

- HYBRID AGILE MANAGEMENT - PEOPLE AND RISK MANAGEMENT
- PERSONAL COMMUNICATION
- LEADERSHIP, TEAMWORK E NEGOZIAZIONE
- RESOURCEFULNESS & RESULTS ORIENTATION
- RISK & OPPORTUNITIES, CONFLICT & CRISIS
 - BUSINESS CASE
- IMPOSTAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO CON LA METODOLOGIA “HYBRID AGILE”



ARGOMENTI TRATTATI NEI 12 MODULI

0. Presentazione del corso
1. Avvio del progetto
2. Come individuare e gestire gli Stakeholders
3. Ambito del progetto
4. Organizzazione del progetto
5. Pianificazione e Programmazione
6. Comunicazione nel progetto
7. Gestione dei rischi del progetto
8. Leadership
9. Esecuzione del progetto
10. Gestione economica e finanziaria
11. Monitoraggio e controllo
12. Chiusura del progetto

https://formazione.animp.it/animp_/index.php/digital-academy

Workshop interattivo: Project Management secondo lo standard IPMA

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

- ❑ IL WORKSHOP SI CARATTERIZZA PER UNA SPICCATATA INTERATTIVITÀ TRA PARTECIPANTI E DOCENTE AL FINE DI POTER CONFRONTARE, DURANTE LA GIORNATA, L'ESPERIENZA PERSONALE DEI SINGOLI CON I MODELLI DI APPROCCIO AL PROGETTO, CON LE METODOLOGIE E CON I COMPORTAMENTI SUGGERITI DALLO STANDARD IPMA ICB 4 (= INDIVIDUAL COMPETENCE BASELINE; "COMPETENZE" DEL PROJECT MANAGER SECONDO TRE AREE DI COMPETENZA: "PERSPECTIVE" - "PEOPLE" - "PRACTICE")
- ❑ VENGONO PROPOSTE SITUAZIONI AZIENDALI E CASI REALI, CHE SONO AFFRONTATI IN MANIERA INTERATTIVA O ESAMINATI IN PICCOLI GRUPPI E, QUINDI, DISCUSSI IN PLENARIA.
- ❑ EVENTO VALIDO PER IL RILASCIO DI N. 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) PER I SOLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI (CREDITI VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE). L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI È SUBORDINATA AL SUPERAMENTO DI UN TEST FINALE.

Preparazione all'esame di Certificazione professionale IPMA – ICB4

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

L'OBIETTIVO DEL CORSO È DI INTEGRARE LE COMPETENZE CHE I PARTECIPANTI HANNO ACQUISITO, TRAMITE L'ESPERIENZA MATURATA DIRETTAMENTE SUL CAMPO, NELLA GESTIONE DEI PROGETTI CON LE METODOLOGIE CHE SONO ALLA BASE DEL PROJECT MANAGEMENT E CHE COSTITUISCONO I CONTENUTI DELLE PROVE D'ESAME PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LO STANDARD IPMA ICB4.

IL CORSO APPROFONDISCE LE "COMPETENZE" NEL CAMPO DEL PROJECT MANAGEMENT IN TRE AREE.

NELL'AREA "PERSPECTIVE" VENGONO TRATTATE LE COMPETENZE RELATIVE AL CONTESTO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO. NELL'AREA "PEOPLE" SI AFFRONTANO I TEMI CHE RIGUARDANO GLI ASPETTI UMANI, DI COMPORTAMENTO E DEI RAPPORTI SOCIALI. NELL'AREA "PRACTICE" SI TRATTANO GLI APPROCCI E LE METODOLOGIE FONDAMENTALI PER L'IMPOSTAZIONE, LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI PROGETTI.

MODALITA' DIDATTICHE

- RIVEDERE CON I PARTECIPANTI, IN MANIERA SISTEMATICA E INTEGRATA, LE COMPETENZE PROFESSIONALI FISSATE IN AMBITO INTERNAZIONALE DA IPMA E, IN PARTICOLARE, QUELLE SULLE QUALI SI BASANO GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE;
- PREPARARE LE VARIE PROVE CHE SONO PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE TRAMITE ESERCITAZIONI E TEST SPECIFICI CHE SIMULANO L'ESAME DI CERTIFICAZIONE E LA PREPARAZIONE DEL "RAPPORTO DI PROGETTO";
- OLTRE IL 50% DEL TEMPO È DEDICATO ALL'EFFETTUAZIONE DI ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PROVE PREVISTE, ALL'APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI DEGLI ARGOMENTI E DELLE MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ESAME.

Il progress di progetto: metodi, calcolo e applicazioni

ARGOMENTI TRATTATI

L'AVANZAMENTO DI UN PROGETTO

- IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DI UN PROGETTO
- IL FLUSSO INFORMATIVO PER IL CALCOLO DELL'AVANZAMENTO
- ORGANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI DATI RACCOLTI
- AVANZAMENTO FISICO E AVANZAMENTO ECONOMICO
- CENNI SULL' EARNED VALUE METHOD
- CENNI SULLE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI AVANZAMENTI

MISURARE LE ATTIVITA' DI INGEGNERIA

- DOCUMENT LIST E MATRICI DI EMISSIONE
- TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE
- PESATURA DEI DOCUMENTI E INSERIMENTO CODIFICHE DI WORK PACKAGE
- CALCOLO AVANZAMENTO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
- STIMA A FINIRE ED ELABORAZIONE DEL FORECAST
- WORKSHOP

MISURARE LE ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO

- PROJECT MATERIA STATUS REPORT
- PESATURA DELLE MATERIAL REQUISITION
- PRE-ORDER E POST-ORDER
- CALCOLO AVANZAMENTO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
- STIMA A FINIRE ED ELABORAZIONE DEL FORECAST
- WORKSHOP

MISURARE LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE IN DIRETTA E APPALTO

- BILL OF QUANTITIES E WORK PACKAGE
- LE ORE STANDARD
- STIMA DELLE ORE DI COSTRUZIONE (RESE E COEFFICIENTI)
- COSTRUZIONE DELLE JOB CARD
- CALCOLO AVANZAMENTO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
- STIMA A FINIRE ED ELABORAZIONE DEL FORECAST
- WORKSHOP

INTEGRAZIONE DELL'AVANZAMENTO ECONOMICO

- VALUTAZIONE DELLE ORE SPESE
- LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE (LIC)
- AVANZAMENTO FISICO E CONTABILITÀ

- CASE STUDY: L'AVANZAMENTO DI UN PROGETTO IMPIANTISTICO

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

IL PIANO DI COMUNICAZIONE:

- LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
- ESIGENZE DEGLI STAKEHOLDERS (CONTRATTUALI)
- INFORMAZIONI DA COMUNICARE INCLUSI I FORMAT, IL LIVELLO DI DETTAGLIO, I TEMPLATES DEI DOCUMENTI UTILIZZATI
- FINALITÀ PER LA DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI
- TEMPISTICHE E FREQUENZA DELLE COMUNICAZIONI
- RESPONSABILITÀ PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI RISERVATE
- METODI O STRUMENTI UTILIZZATI PER TRASMETTERE INFORMAZIONI
- DIAGRAMMI CHE RAPPRESENTANO I FLUSSI DI INFORMAZIONI NEL PROGETTO, COMPRESI I FLUSSI DI LAVORO CON LA SEQUENZA DI AUTORIZZAZIONE, REPORTING, PIANI DI INCONTRO, ECC
- GESTIONE DELLE RIUNIONI (PRIMA, DURANTE E DOPO)
- PROJECT REPORTS
- PRO E CONTRO PER I DIVERSI METODI DI COMUNICAZIONE
- IL REPORTING NELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI PROGETTO INTERNO

“FORMAT E TEMPLATES” (AZIENDALI E/O VS CLIENTE)

- GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
- AVANZAMENTO INGEGNERIA
- PROCUREMENT TRACKING REPORT/MATERIAL STATUS REPORT -PTR
- AVANZAMENTO PROCUREMENT PRE-ORDER E POST ORDER
- EXPEDITING REPORT
- INSPECTION REPORT
- RILEVAMENTO ORE INTERNE PER COMMESSA/DIPARTIMENTO/PERSONA
- MASTER PROJECT SCHEDULE MPS
- MANPOWER HYSTOGRAMS
- PROJECT STAUS REPORT – PSR
- COST CONTROL REPORT -CCR
- CASH FLOW FORECAST
- PROGRESS S CURVES
- BILL OF QUANTITY -BOQ (APPALTI)
- QUALIFICA APPALTATORI-FORNITORI
- AVANZAMENTO CONSTRUCTION
- MONTHLY PROGRESS REPORTS
- LE METRICHE ED INDICATORI PRINCIPALI

Area Project management

Area Project management

ARGOMENTI TRATTATI

STRATEGIA DI PROGETTO

- PIANIFICAZIONE DI UN PROGETTO
- OBIETTIVI, CRITICITÀ, IDENTIFICAZIONE SOLUZIONI
- RISCHI DI PROGETTO
- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO TEMPI E COSTI
- PROJECT COORDINATION PROCEDURES, INFORMAZIONI E SISTEMI INFORMATICI DA ADOTTARE

PROJECT START-UP (AVVIO DEL PROGETTO)

- MAPPE DEI PROCESSI E CONOSCENZE
- PERCHÉ FALLISCONO I PROGETTI
- LE FASI DELL'AVVIAMENTO: LO STAKE-HOLDER, IL TEAM DI PROGETTO, COME PROCEDERE E MIGLIORARE
- IL KICK-OFF MEETING - ATTEGGIAMENTI DA EVITARE
- IL RUOLO DEL PROJECT MANAGER
- INTERLOCUTORI E INTERFACCE DEL PROJECT MANAGER
- I "DOCUMENTI" DI PROGETTO INPUT E OUTPUT
- PROJECT MANAGEMENT PLAN
- TIPICHE CHECK-LIST - FATTORI DI RISCHIO

PROJECT CLOSE-OUT (CHIUSURA DEL PROGETTO)

- LA CHIUSURA DEL PROGETTO, QUANDO HA INIZIO, I CONTENUTI
- LE "CODE" DI PROGETTO: ISSUES E LA LORO GESTIONE
- CAPITALIZZARE LE ESPERIENZE
- IL RAPPORTO DI CHIUSURA DEL PROGETTO
- IL REPORT FINALE DEL PROJECT MANAGER
- LESSON LEARNED
- IL CLIENTE E IL FEED-BACK – ESEMPI DI CHECK LIST

AREA EXECUTION PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE



La fase esecutiva: dall'ingegneria al cantiere

Il mercato richiede soluzioni personalizzate sulle esigenze del Cliente, in tempi sempre più contenuti. E' necessario dare risposte affidabili, rapide e flessibili nell'offrire ai clienti prodotti e servizi.

La sfida è seguire l'intero sviluppo «esecutivo» dall'ingegneria agli acquisti, alla costruzione, garantendo qualità, affidabilità, sicurezza e rispetto dei tempi e dei requisiti contrattuali.

*Engineering
&
Construction*

Engineering



Dal contratto alla realizzazione del progetto. Gestione delle interfacce tra le varie discipline ingegneristiche, coinvolte nella progettazione di un impianto o di infrastrutture e tra il team di progettazione e i fornitori di packages e componenti. Monitoraggio della filiera dei materiali da incorporare nell'opera.

EXECUTION: Engineering

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING O EROGAZIONE MISTA
L'INGEGNERIA INTEGRATA NELL'IMPIANTISTICA – L'INNOVAZIONE DIGITALE	Nella progettazione di impianti complessi, il corretto interfacciamento tra le varie discipline riveste un ruolo fondamentale. Il corso si propone di analizzare tutti gli aspetti necessari per conseguire risultati di piena integrazione, tramite il continuo scambio di informazioni e il corretto uso degli strumenti informatici a disposizione.		1 giornata in presenza + 4 sessioni di 4 ore in remote training
INGEGNERIA E PROCUREMENT CONSTRUCTION ORIENTED	Con riferimento agli elementi dell'IPMA ICB4 (Individual Competence Baseline), il corso prende in esame le fasi operative della gestione delle attività di ingegneria e dei materiali necessari alla realizzazione di un impianto: offerta, progettazione / programmazione, ciclo acquisti, controlli ex works, logistica (trasporto e magazzinaggio in cantiere), costruzione e/o assemblaggio.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
ADVANCE WORK PACKAGING	Ad integrazione del corso INGEGNERIA E PROCUREMENT CONSTRUCTION ORIENTED, viene trattata la nuova metodologie in ambito Digital Transformation, che integra i processi delle fasi di cui sopra, nota come AWP (Advance Work Packaging). Questa metodologia si sta imponendo per migliorare l'efficienza dei processi EPC sfruttando la disponibilità di strumenti digitali sempre più performanti.	1 giornata	2 sessioni di 4 ore
L'INGEGNERIA DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI	L'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli elementi base di conoscenza per svolgere le attività di progettazione, pianificazione e controllo della manutenzione. Il personale addetto alla manutenzione è di norma dotato di buona, spesso ottima, preparazione tecnica, ma non sempre dispone delle capacità manageriali (ad es. nel coordinamento di conoscenze, esperienze e metodologie di diverse funzioni aziendali) e di visione di sistema. Il presente corso è un'opportunità per iniziare a colmare questo gap.	4 giornate	8 sessioni di 4 ore



L'Ingegneria integrata nell'impiantistica – l'innovazione digitale

Area Execution / Engineering

ARGOMENTI TRATTATI

- ❑ CONSIDERAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO, MANAGEMENT DELLE ATTIVITÀ DI INGEGNERIA E RUOLO DEL PROJECT ENGINEER
- ❑ GLI STAKEHOLDER DELLA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO
- ❑ INTERSCAMBIO INFORMAZIONI CON FORNITORI: ONBOARDING DEI VENDOR NEL FLUSSO DELL'INGEGNERIA
- ❑ LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO, SEQUENZE LOGICHE, PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ: IL CRONOPROGRAMMA
- ❑ LA FASE DI OFFERTA ED IL SUPPORTO ALLA PREVENTIVAZIONE DEI COSTI
- ❑ LE ATTIVITÀ DI PROCESSO ED INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
- ❑ LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: MODELLAZIONE IMPIANTO: PLOT PLAN, LAY-OUT, MODELLAZIONE 3D, CLASSI TUBAZIONI, COMPONENTISTICA ITEMIZZATA E BULK, ISOMETRICI.
- ❑ LA PROGETTAZIONE CIVILE: UNIFILARI STRUTTURE, FONDAZIONI, STRUTTURE METALLICHE, UNDERGROUND
- ❑ LA PROGETTAZIONE MECCANICA: APPARECCHI STATICI ED UNITÀ MACCHINE E PACKAGES
- ❑ LA PROGETTAZIONE MEDIANTE DIGITAL ENGINEERING TOOLS; PROGETTAZIONE BIM (BUILDING INFORMATION MANAGEMENT) IN AMBITO CIVILE ED INDUSTRIALE: INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA BIM. LIBRERIE E CATALOGHI, CRITERI DI MODELLAZIONE, AMBIENTI DI DESIGN COLLABORATION, APPLICAZIONI 4D 5D, NORMATIVE INTERNAZIONALI.
- ❑ LA PROGETTAZIONE ELETTRICA, TELECOM E DI STRUMENTAZIONE / AUTOMAZIONE DI IMPIANTO: ELABORATI, SVILUPPO ATTIVITÀ E GESTIONE DELLE INTERFACCE
- ❑ CONCLUSIONE LAVORI

ARGOMENTI TRATTATI

INGEGNERIA E PROGETTO

- INGEGNERIA PER L'ACQUISTO: LE SPECIFICHE, LE NORME, GLI ELABORATI E ...
- IL POST-ORDINE: IL FOLLOW-UP TECNICO DEI FORNITORI (MANUFACTURING)
- DOCUMENT MANAGEMENT: LA GESTIONE DOCUMENTALE LEGATA AI MATERIALI
- INGEGNERIA PER LA COSTRUZIONE: LA CONSTRUCTABILITY

I MATERIALI IN FASE DI COSTRUZIONE

- LA GESTIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE
- IL FLUSSO DEI DATI DAL FORNITORE AL CANTIERE
- IL CONTESTO DEL "WORK ON SITE": RUOLI, RESPONSABILITÀ E GIOCO DI SQUADRA

ANALISI DEL CONTRATTO E CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI

- GLI IMPEGNI DI FORNITURA CON IL SUPPORTO DI UN LINGUAGGIO CONDIVISO
- FORNITORI IMPOSTI E/O "SUGGERITI" ED ENDORSEMENT DI ORDINI GIÀ PIAZZATI DAL CLIENTE
- VENDOR LIST AZIENDALE VS VENDOR LIST DI PROGETTO ED I VINCOLI NEL PAESE DI DESTINAZIONE
- LONG LEAD ITEM (CRITICI E NON CRITICI)

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER SISTEMI E L'ANALISI DEI PERCORSI CRITICI

LA GENESI DEI MATERIALI E DEGLI APPALTI: IL PROCUREMENT DI PROGETTO

- PROCUREMENT E PROGETTO: TEMPI, QUALITÀ E BUDGET
- SOURCING E ICT: STRATEGIE E STRUMENTI PER IL PROCUREMENT
- CONTENUTI, PREZZI E AFFIDABILITÀ: LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA: IMPATTO SULLA SPECIFICAZIONE E SULL'ACQUISTO DEI MATERIALI
- L'ETICA E L'EFFICACIA DEGLI ACQUISTI: SEMPLICI REGOLE CONDIVISE

OPERATIVITÀ DEI CONTROLLI SUI MATERIALI

- CONTROLLO TEMPI DI FORNITURA E DELLA PROGETTAZIONE DEL FORNITORE (EXPEDITING)
- CONTROLLO QUALITÀ VS SPECIFICHE CONTRATTUALI (INSPECTION AND TESTING)

SPEDIZIONI E TRASPORTI

- LA PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI
- LA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI IN FASE DI TRASPORTO

RISK MANAGEMENT APPLICATO AL PROCUREMENT E ALLA LOGISTICA

- IMPATTI E PROBABILITÀ DI DANNI DAL MERCATO PASSIVO, IL RISK REGISTER
- IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI E IL PROBLEM SOLVING
- IL PIANO B: MAI SENZA UN'ALTERNATIVA.

WORKSHOP: ANALISI DI RISCHIO PER UN CASO OPERATIVO COMPLESSO

DIBATTITO: APPLICABILITÀ DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ALLA REALTÀ OPERATIVA

ARGOMENTI TRATTATI

- Introduzione alla Metodologia Advanced Work Packaging (AWP), concetti e definizioni
- L'importanza degli standard e librerie per AWP
- L'analisi del Plot Plan e la suddivisione delle Construction Work Area (CWA)
- Il Database della Deliverable List di Ingegneria Engineering Work Package (EWP)
- Approccio alla Pianificazione secondo la Metodologia AWP utilizzando i Construction Planning Group e la relativa stima delle Manhours
- Analisi dello stato dei materiali e relativa fattibilità secondo il metodo AWP Procurement Work Package (PWP)
- Le Proprietà del Modello 3D per la successiva analisi AWP
- Il Control Panel – La fase di integrazione tra EWP (Ingegneria) – PWP (Procurement) – CPG (Pianificazione) – (Construction Work Package – CWP)
- Emissione dei Fronti di Lavoro in cantiere (Installation Work Package – IWP)
- Il Reporting di AWP
- Case Study ed esercitazione**
Presentazione di un *Case Study secondo Metodologia AWP*
Esercizio di realizzazione di un Installation Work Package e dibattito con i partecipanti
- Q&A**

Area Execution /
Engineering

ARGOMENTI TRATTATI

INTRODUZIONE

MODULO 1 - Principi generali della Manutenzione

- Concetto di guasto: generazione, effetti, tipologia
- Key performance indicators
- Affidabilità (indici di misura, calcolo)
- Manutenibilità (indici di misura, supporto logistico)
- Disponibilità (indici di misura, relazione con affidabilità, manutenibilità)
- Costi della manutenzione: costi propri diretti, costi propri indiretti, costi indotti
- Applicazioni ad un complesso industriale.

MODULO 2 - Politiche di Manutenzione

- Manutenzione correttiva
- Manutenzione preventiva
- Manutenzione su condizione e predittiva
- Scelta della politica di manutenzione
- Manutenzione e qualità, sicurezza
- Esempi di applicazione delle tipologie di manutenzione

MODULO 3 - Ingegneria della manutenzione

- Definizione, ruolo, attività
- Progetto e studio delle politiche di manutenzione
- Failure mode and effect analysis (FMECA), metodologia, organizzazione
- Analisi HAZOP e HAZID
- Root cause analysis (RCA)
- Esempi di casi reali in ambito industriale delle metodologie FMECA, RCA
- Calcolo e modellazione dell'affidabilità: affidabilità dei sistemi
- Metodi quantitativi per l'analisi affidabilistica
- Diagnostica e acquisizione dati
- Total productive maintenance (TPM): basi, obiettivi, applicazioni del TPM nel processo manutentivo
- Stato dell'arte nell'applicazione dei sistemi informatici di acquisizione, trattamento e analisi dei dati

MODULO 4 - Aspetti gestionali della manutenzione

- Pianificazione, programmazione e schedulazione
- Gestione dei ricambi e materiali: supporto logistico, scorte
- Ottimizzazione del ciclo vita dei beni industriali e gestione degli asset produttivi (ciclo vita, obsolescenza)
- Budget e controllo di gestione della manutenzione
- Misura e controllo delle prestazioni del servizio di manutenzione,
- Normativa e contrattualistica nella manutenzione
- Ruoli e qualifiche del personale di manutenzione
- Applicazione in ambito industriale delle metodologie illustrate

Construction



Dal progetto alla costruzione.

Le conoscenze necessarie per svolgere il ruolo di «**Construction manager**».

La Constructability, analisi e valutazione delle modalità di esecuzione anticipate in fase di ingegneria, secondo criteri di sostenibilità e valorizzazione del tessuto imprenditoriale e sociale del territorio (local content).

Approcci strategici in grado di ottimizzare tempi e costi di progettazione / costruzione (es. attraverso la **modularizzazione e prefabbricazione** di unità).

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING O EROGAZIONE MISTA
METODOLOGIE ESSENZIALI DI CONSTRUCTION MANAGEMENT	I progetti di impianti e infrastrutture sono opere complesse che richiedono a tutti i responsabili delle fasi realizzative oltre alle competenze professionali anche competenze di project management per conseguire gli obiettivi previsti. La fase costruttiva è un momento focale nel ciclo di vita del progetto e il ruolo del construction manager è di particolare rilevanza. Nel corso sono trattate le metodologie che un construction manager deve conoscere e praticare per svolgere con efficacia il proprio ruolo avendo ben presente le connessioni con il project manager e con le altre fasi del progetto (progettazione, approvvigionamenti, logistica, ecc.). Il corso segue lo Standard IPMA ICB4 (Individual Competence Baseline).		1 giornata in presenza + 4 sessioni di 4 ore in remote training
LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEGLI APPALTI DI COSTRUZIONE (IMPIANTI E INFRASTRUTTURE)	Il corso tratta della gestione e dell'amministrazione degli appalti in cantiere, illustrando le metodologie e gli strumenti informatici in uso. Un particolare approfondimento riguarda la misura degli avanzamenti e la loro valorizzazione amministrativa, nel quadro di un'attenta gestione degli impegni contrattuali, con l'obiettivo di realizzare gli attesi risultati economici e di qualità prestazionale.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
COORDINAMENTO TRA GESTIONE DI PROGETTO E CANTIERE / OFFICINE	Il corso esamina le problematiche tipiche, che debbono essere affrontate e risolte nell'esecuzione di un progetto, tra il cantiere e le altre funzioni aziendali interessate (ingegneria, approvvigionamenti, pianificazione, project management).	1 giornata	2 sessioni di 4 ore
METODOLOGIE E TECNICHE DI CONSTRUCTABILITY	Il corso affronta le seguenti tematiche: impostazione e tecniche di constructability; metodologie innovative disponibili per il miglioramento delle fasi di ingegneria, procurement e costruzione.		1 giornata in presenza + 2 sessioni di 4 ore in remote training
LA PREFABBRICAZIONE E LA MODULARIZZAZIONE NELLA COSTRUZIONE	Il corso ha l'obiettivo di trasmettere le conoscenze di base delle fasi che costituiscono i processi di prefabbricazione e modularizzazione: l'organizzazione, la pianificazione, la fabbricazione ed il controllo delle fasi lavorative nell'ambito della realizzazione di un impianto. La prima parte è dedicata alla prefabbricazione, la seconda parte alla modularizzazione.		1 giornata in presenza + 4 sessioni di 4 ore in remote training

Metodologie essenziali di construction management

ARGOMENTI TRATTATI

AREA 1 - LE COMPETENZE NELLA COSTRUZIONE

- LE COMPETENZE MANAGERIALI DI BASE
- LE COMPETENZE DEL CONSTRUCTION MANAGER

AREA 2 - L'ORGANIZZAZIONE-LA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO IN CANTIERE

- L'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
- LA SICUREZZA NELLA CONSTRUCTION (CENNI)
- LA QUALITÀ' NELLA CONSTRUCTION (CENNI)
- I RAPPORTI CON L'HOMÉ OFFICE-COORDINAMENTO TRA GESTIONE PROGETTO E CANTIERE
- L'INGEGNERIA DI PROGETTO E LA CONSTRUCTION – LE INTERFACCE
- LA PIANIFICAZIONE DEI TEMPI E COSTI
- IL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE
- IL CONTROLLO DEI TEMPI E COSTI
- TESTIMONIANZA:
- "IL CONSTRUCTION MANAGER - APERURA ALL'INNOVAZIONE E RISCORSO ALL'ESPERIENZA"

AREA 3 - LA GESTIONE CONTRATTUALE

- LE PARTICOLARITÀ /DIFFERENZE DELLA COSTRUZIONE IN DIRETTA E IN APPALTO
- I CONTRATTI (TRA CLIENTE E CONTRACTOR)
- I CONTRATTI (TRA CLIENTE E APPALTATORE)
- LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI APPALTI DI COSTRUZIONE
- SCELTA DEL SUBAPPALTATORE
- IL LOCAL CONTENT NELLA CONSTRUCTION (CENNI)

AREA 4 - LO START-UP NELLA COSTRUZIONE

- IL SURVEY IN CANTIERE E LA MOBILIZATION
- LE TEMPORARY CONSTRUCTION FACILITIES E LA LOGISTICA
- LA GESTIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE
- TESTIMONIANZA – CASE STUDY

AREA 5 - LE ATTIVITÀ COSTRUTTIVE

- CONSTRUCTABILITY
- PREFABBRICATION
- TRASPORTI E SOLLEVAMENTI
- MODULARIZATION
- I SISTEMI INFORMATICI PER LA CONSTRUCTION
- TESTIMONIANZA – CASE STUDY

AREA 6 - IL CLOSE OUT NELLA COSTRUZIONE

- LA FASE FINALE DELLA CONSTRUCTION - LA MECHANICAL COMPLETION-PRE COMMISSIONING & COMMISSIONING
- TESTIMONIANZA CASE STUDY

Area Execution / Construction

La gestione e amministrazione degli appalti di costruzione (Impianti e infrastrutture)

ARGOMENTI TRATTATI

- ❑ TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI APPALTO
- ❑ STRUTTURA DI UN CONTRATTO DI APPALTO:
 - CONDIZIONI GENERALI
 - CONDIZIONI SPECIALI
 - ALLEGATI TECNICI E GESTIONALI
 - REPORTING
- ❑ L'AMMINISTRAZIONE DELL'APPALTO
- ❑ LA GESTIONE DELL'APPALTO IN CANTIERE ESTERO:
 - RAPPORTI CON PARTNER E SUB-APPALTATORI
 - RAPPORTI CON IL CLIENTE
 - LE DECISIONI SULLA LOGISTICA DEL SITO DI COSTRUZIONE
 - APERTURA DEL CANTIERE
 - CONTENIMENTO COSTI INDIRETTI E DI SUPERVISIONE

- ❑ METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AVANZAMENTO FISICO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE/OFFICINA:
 - LA CONTABILITÀ PREVENTIVA E RELATIVA QUANTIFICAZIONE
 - LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)
- ❑ CASE STUDY
- ❑ LA GESTIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA SIA VERSO IL CLIENTE SIA VERSO L'APPALTATORE E LE CONTINGENCIES
- ❑ IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI:
 - L'ACCETTAZIONE TECNICA DI LAVORI
 - IL VERBALE DI FINE LAVORI
 - L'ACCETTAZIONE FINALE
 - LA CHIUSURA FINANZIARIA DEL CONTRATTO
 - LA TRATTENUTA A GARANZIA
- ❑ LA GESTIONE DEI CLAIM IN/OUT AZIONI PREVENTIVE RELATIVE AI CLAIMS
- ❑ WORKSHOP

Area Execution / Construction

Coordinamento tra gestione di progetto e cantiere / officine

Area Execution / Construction

ARGOMENTI TRATTATI

- DEFINIZIONI DI “COMMESSA” E “CANTIERE”
- L'IMPORTANZA DELLA FASE DI OFFERTA.
- LA COMPOSIZIONE DELLA TASK FORCE DI PROGETTO
- LE SCELTE DELL'INGEGNERIA, I DELIVERABLES
- IL RUOLO DEL PROJECT CONTROL E L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE
- LE SCELTE DI PROCUREMENT
- MODULARIZZAZIONE *SI* / MODULARIZZAZIONE *NO*
- I TEMPI DELL'INGEGNERIA E DEL CICLO DI APPROVVIGIONAMENTO
- L'APERTURA DEL CANTIERE
- LA SUPERVISIONE ED IL MONITORAGGIO PROATTIVO DELLE ATTIVITÀ IN CANTIERE.
- LA REALTÀ NELLE CURVE DI VERA “FATTIBILITÀ” E “COSTRUIBILITÀ”.
ESEMPI DI COSTRUZIONE PER LE VARIE DISCIPLINE
- LA GESTIONE DEGLI APPALTI
- L'APPROCCIO UTILE AD UNA MECHANICAL COMPLETION ORDINATA
- CONCLUSIONI. IL MODELLO ORGANIZZATIVO PREFERIBILE
- ESERCITAZIONE

Metodologie e tecniche di Constructability

ARGOMENTI TRATTATI

OBIETTIVI ATTESI DALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI CONSTRUCTABILITY

- ❑ LA CONSTRUCTABILITY COME METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI "CONSTRUCTION ORIENTED ENGINEERING"
- ❑ LA CONSTRUCTABILITY COME STRUMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA COSTRUZIONE

IMPOSTAZIONE DELLA CONSTRUCTABILITY

- ❑ DEFINIZIONE REQUISITI E OBIETTIVI IN FASE DI PROGETTO NELL'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA CONSTRUCTABILITY
- ❑ IL LAVORO IN TEAM, L'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO E LA PIANIFICAZIONE DELL'INGEGNERIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSTRUCTABILITY
- ❑ L'ORGANIZZAZIONE DEL TEAM DI CONSTRUCTABILITY, RUOLI E RESPONSABILITÀ E METODOLOGIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CONSTRUCTABILITY
- ❑ SCELTE DI INGEGNERIA MIRATE ALLA COSTRUZIONE, AL PROCUREMENT, AL TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE E ALL'INSTALLAZIONE

TECNICHE DI CONSTRUCTABILITY

- ❑ STRATEGIE PER L'OTTENIMENTO DEI MIGLIORI RISULTATI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E QUINDI TEMPI E COSTI, MANTENENDO INALTERATI I LIVELLI DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLA COSTRUZIONE
- ❑ RAZIONALIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DALL'INGEGNERIA E PROCUREMENT AL CANTIERE
- ❑ RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA FOCALIZZANDO L'ATTENZIONE SUI SOLLEVAMENTI E TRASPORTI CRITICI
- ❑ IMPOSTAZIONE DEI CICLI DI CONSTRUCTABILITY REVIEW E RELATIVA REPORTISTICA
- ❑ MODULARIZZAZIONE DI PARTI DI IMPIANTO E SUOI EFFETTI SULLA CONSTRUCTABILITY
- ❑ CENNO ALLE METODOLOGIE INNOVATIVE DISPONIBILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE FASI DI INGEGNERIA, PROCUREMENT E COSTRUZIONE

VANTAGGI DERIVANTI DALLA CONSTRUCTABILITY

- ❑ MONITORAGGIO E MISURAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONSTRUCTABILITY DI UN PROGETTO
- ❑ L'IMPORTANZA DEL FEEDBACK PER ACQUISIRE CONOSCENZA E MIGLIORARE L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI CONSTRUCTABILITY.
- ❑ VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLA CONSTRUCTABILITY DI UN PROGETTO.
CASE STUDIES, ESEMPI PRATICI

Area Execution / Construction

PREFABBRICAZIONE

- Definizione di Prefabbricazione;
- Definizione di Costruzione;
- Tipologie di contratto e le sue fasi;
- Dalla Costruzione alla Prefabbricazione;
- Organizzazione e Gestione della Prefabbricazione:
 - Organigrammi di Progetto e di Produzione;
 - Analisi del disegno costruttivo e «cutting sheet»;
 - Priorità e tempi di consegna richiesti & budget di progetto;
 - Disponibilità materiali;
 - Analisi delle fasi e tecniche di Fabbricazione - Equipment & Tools da utilizzare;
 - Definizione area di Fabbricazione;
 - Selezione e Gestione Sub-Appalti;
 - Avanzamento lavori;
 - Saldatura in Prefabbricazione e analisi welding book;
 - Ispezioni e controlli;
 - HSE e qualità in Prefabbricazione;
 - Logistica;
- Manutenzione nelle Officine di Prefabbricazione;
- La Prefabbricazione e la Costruzione: benefici della Modularizzazione;
- Close-out Prefabbricazione.

MODULARIZZAZIONE

Introduzione alla modularizzazione

- Scopo della soluzione modulare
- Tipologia di moduli
- Vantaggi della soluzione modulare
- Rischi e mitigazioni della modularizzazione
- Costi aggiuntivi legati alla modularizzazione
- Strategia di applicazione della soluzione modulare
- Metodologia di valutazione della convenienza a modulare
- Criteri di base per la progettazione dei moduli
- Criteri di selezione delle yard per la costruzione dei moduli
- Cenni alle metodologie di fabbricazione dei moduli
- Cenni al trasporto ed installazione dei moduli
- Cenni sulla metodologia AWP applicata alla costruzione dei moduli

La modularizzazione vista dal costruttore di moduli (l'Appaltatore)

- L'esperienza Offshore (dell'Appaltatore)
- Differenze sostanziali tra la Costruzione Stick built e modularizzazione
- Organizzazione
- Interfaccia con l'Ingegneria del PMC
- Le attività dell'Appaltatore, cenni alle metodologie di fabbricazione dei moduli
 - Criteri di selezione della Yard per la costruzione dei moduli
 - La gestione documentale e dei materiali
 - La contabilità lavori e l'avanzamento fisico per la costruzione modularizzata

La contrattualistica, la pianificazione e il controllo

I trasporti dalla Yarda al cantiere

L'installazione dei moduli in cantiere

Case Study ed esercitazione

- Presentazione di un Case Study di Modularizzazione
- Esercizio di modularizzazione e dibattito con i partecipanti

CORSI EROGABILI SU RICHIESTA AZIENDALE

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
AREA COMPANY MANAGEMENT			
LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO IN AZIENDA: I PROCESSI E LE PERSONE (CORSO E WORKSHOP INTERATTIVO)	Si approfondiscono l'approccio, i metodi e gli strumenti di base che favoriscono la corretta impostazione del progetto di "change" relativo sia all'organizzazione, sia al modo di operare dei singoli, insieme al monitoraggio delle varie fasi attraverso le quali passa il processo di trasformazione.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
BUSINESS PRESENTATION EFFICACE IN PRESENZA E "A DISTANZA"	Il corso si propone di accrescere le capacità di metodo e di tecnica di comunicazione atti a gestire efficacemente tutte le fasi di una business presentation interna od esterna e di individuare una chiave di lettura in relazione ai fattori di successo del parlare in pubblico.	2 giornate	3 sessioni di 4 ore
PUBLIC SPEAKING	Intervenire in una riunione, illustrare un progetto, tenere un discorso di fronte a più persone in presenza o da remoto: sono occasioni frequenti e diverse per finalità e tipologia degli interlocutori. Il corso affronta gli aspetti fondamentali relativi alla comunicazione per esprimersi efficacemente e serenamente in pubblico, nelle diverse situazioni.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
METODOLOGIA DI PROBLEM SOLVING APPLICATA ALLA «CATENA DEL VALORE»	Focus del corso è il valore e l'impatto della metodologia di problem solving nella gestione di un progetto e nelle relazioni intra/inter-organizzative, anche conflittuali; l'analisi del problem solving nelle fasi, criteri metodologici e fattori di successo comportamentali.	1 giornata	

CORSI EROGABILI SU RICHIESTA AZIENDALE

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
AREA COMPANY MANAGEMENT			
INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AZIENDA. INNOVARE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: TRA OPPORTUNITA' E SFIDE	Il corso si propone di accompagnare i manager nella comprensione delle variabili chiave della tecnologia IA, fondamentali per assumere decisioni corrette e per la buona riuscita di un progetto che inglobi algoritmi di IA.		3 sessioni di 2 ore
I CONTROLLI AZIENDALI: TEMATICHE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO D'IMPRESA	Il corso, oltre ad illustrare gli strumenti tecnici del controllo di gestione e delle relative modalità di costruzione, mira anche a spiegare i motivi del loro utilizzo, i limiti e le modalità attuative. Il controllo di gestione riguarda l'intera organizzazione e si configura come un controllo strategico.	2 giornate	3 sessioni di 3 ore
SISTEMA-IMPRESA, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E «STRUMENTI» PER IL SUCCESSO PERSONALE-PROFESSIONALE	Il percorso formativo è rivolto a giovani di recente inserimento in azienda. Il corso intende fornire ai partecipanti alcuni fondamentali strumenti diagnostici ed interpretativi del sistema-impresa, del proprio profilo personale, delle policy delle risorse umane e dei meccanismi che regolano la capacità di interagire e negoziare con il proprio ambiente lavorativo.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore

TITOLO CORSO	DESCRIZIONE	DURATA IN AULA	NR. SESSIONI IN REMOTE TRAINING
AREA PROJECT MANAGEMENT			
PROJECT MANAGEMENT SECONDO LA NORMA UNI 11648	Il corso ha l'obiettivo di approfondire i concetti e le metodologie richiamati dalle norme UNI ISO 21502 e UNI 11648, fornendo un inquadramento sistemico dei temi del Project Management dettati da tali norme.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI PROGETTO. GESTIONE OPERATIVA CON MS-PROJECT	Potenziare e migliorare l'uso di Microsoft Project (versione client) da parte di coloro che lo utilizzano e conoscere le potenzialità di Microsoft Project in versione server/online. Il corso si concentra sugli strumenti pratici di creazione e impostazione di un progetto per gestire i processi di Avvio, Pianificazione, Monitoraggio e Controllo, Chiusura.	3 giornate	6 sessioni di 4 ore
GESTIONE OPERATIVA DEI RISCHI DI PROGETTO	Analizzando casi di studio concreti e di crescente complessità, si applica il metodo gestionale considerato, con l'obiettivo di mitigare i rischi emergenti nei diversi momenti di commessa (ingegneria, acquisti, trasporti, construction, commissioning) ed intraprendere le possibili azioni per mantenere il progetto nei tempi, nei costi e nel rispetto delle prestazioni attese.	2 giornate	4 sessioni di 4 ore

PERCORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI *NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* *EROGABILE SU RICHIESTA*

Nell'attuale contesto nazionale ed Europeo, il nostro paese ha una opportunità di portata storica, cioè ha la disponibilità di fondi destinati ad investimenti finalizzati ad una crescita strutturale permanente.

La proposta è riservata agli Enti che operano all'interno della Pubblica Amministrazione - cioè le Amministrazioni locali e le Società Partecipate - e consiste in un percorso di sviluppo e di qualifica delle competenze necessarie alle persone che sono coinvolte, con vari ruoli, nella gestione dei progetti.

Il percorso di qualificazione è strutturato in tre fasi:

Fase 1: Competenze di Project Management applicate alla Pubblica Amministrazione

Si sviluppano le Competenze per la gestione dei progetti tramite un confronto continuo con la realtà operativa dei partecipanti, i vincoli ed il contesto nel quale essi operano;

Fase 2: Preparazione all'esame di Qualificazione/Certificazione

Preparazione mirata all'ottenimento della Certificazione Internazionale IPMA e alla Certificazione nazionale IMQ/IPMA in conformità alla norma UNI11648:2016;

Fase 3: Qualificazione/Certificazione

Vengono sostenute le prove per ottenere la Qualificazione/Certificazione.

Durata in aula:

Fase 1 - Competenze di Project Management applicate alla Pubblica Amministrazione: *6 giornate*

Fase 2 – Preparazione all'esame di Qualificazione/Certificazione: *2 giornate.*

Modalità di erogazione «in-house»

La modalità di organizzazione del corso consente all'Ente della PA interessato di concordare con ANIMP/IPMA sia le modalità di erogazione più adeguate (totalmente "in presenza," oppure tutto, o in parte, "a distanza"), sia il calendario (date, orari).

Programma annuale corsi

Contenuti dettagliati (date, orari, quote iscrizione) >
www.animp.it/prodotti-e-servizi/formazione

Formazione finanziata

E' possibile iscriversi ai corsi Animp - anche in *remote training* - utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali** nazionali per la formazione continua
Info su nostro sito > <https://www.animp.it/prodotti-e-servizi/formazione/finanziamenti/>

Acquisti in rete PA

ANIMP si trova sul mercato elettronico della PA



consip



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

acquistinretepa



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Contatti

Via Chiaravalle, 8 - 20122 Milano

tel +39 02 67100740

fax +39 02 67071785

website www.animp.it

Segreteria Formazione: dott.ssa Beatrice Vianello

Tel. +39 02 67100740 – 329 8192665 - beatrice.vianello@animp.it

Responsabile Attività Formative: ing. Pierino Gauna – pierino.gauna@animp.it

Responsabile Area Company Management: avv. Guido Maglionico

Responsabile Area Project Management: ing. Giovanni Salamone

Responsabile Area Execution: dott. Giordano Gariboldi



Aggiornamento marzo 2023